



Câmara Municipal de Duartina

————— CNPJ nº 01.641.765/0001-73 —————
 Avenida Emílio Menechelli, nº 670, Bairro: Vila Salomão Sabbag
 CEP: 17.471-320 – Duartina/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		BDI:	22,47%
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	Data Base:	fev/22
PROPRIETÁRIO:	CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA	CDHU:	184
ENDEREÇO:	AVENIDA EMÍLIO MENECELLI, 670, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA/SP	Sem Desoneração	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	PERÍODO DE EXECUÇÃO						
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	R\$ 13.127,17	3,25%	R\$ 13.127,17 100%						
2	INFRAESTRUTURA BROCAS E VIGAS BALDRAME	R\$ 29.973,56	7,42%	R\$ 14.986,78 50%	R\$ 14.986,78 50%					
3	SUPERESTRUTURA - EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 63.180,37	15,63%	R\$ 15.795,09 25%	R\$ 12.636,07 20%	R\$ 34.749,20 55,00%				
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 84.201,42	20,84%	R\$ 21.050,36 25%	R\$ 37.890,64 45%	R\$ 25.260,43 30%				
5	LAJES	R\$ 18.294,06	4,53%			R\$ 9.147,03 50%	R\$ 9.147,03 50%			
6	COBERTURA	R\$ 39.857,21	9,86%				R\$ 39.857,21 100%			
7	ESQUADRIAS	R\$ 49.879,66	12,34%				R\$ 19.951,86 40%	R\$ 29.927,80 60%		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 6.900,39	1,71%				R\$ 6.900,39 100%			
9	PAVIMENTO	R\$ 17.753,39	4,39%					R\$ 17.753,39 100%		
10	ACABAMENTOS	R\$ 73.495,13	18,19%					R\$ 29.398,05 40%	R\$ 44.097,08 60%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.469,81	1,85%						R\$ 7.469,81 100%	
TOTAL:		R\$ 404.132,17	100,00%	R\$ 64.959,39	R\$ 65.513,49	R\$ 69.156,65	R\$ 75.856,49	R\$ 77.079,23	R\$ 51.566,88	
ACUMULADO:				R\$ 64.959,39	R\$ 130.472,88	R\$ 199.629,53	R\$ 275.486,02	R\$ 352.565,25	R\$ 404.132,15	

Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
 CREA-SP 5070098352
 ART nº 28027230211729976